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SECRETARIO-INTERVENTOR: 
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En Dos Torres (Córdoba), siendo las veintiuna horas del día once de junio de 2.026 se reunen en la Salón de 

Plenos del Ayuntamiento y previa citación al efecto los concejales arriba reseñados, al objeto de celebrar sesión 

extraordinaria del Ayuntamiento-Pleno, en primera convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Manuel Torres 

Fernández, asistidos por el Secretario de la Corporación D. José Manuel Caro Guerrero. 

 

 Seguidamente se pasa a tratar del punto incluido en el Orden del día reseñado en la convocatoria, la cual había 

sido realizada en legal forma. 

 

1.- APROBACION ACTAS ANTERIORES. 
Sometida a aprobación del pleno las actas de las sesiones anteriores de fecha 25 de marzo y 21 de abril de 

2.026, la mismas resultan aprobadas por unanimidad. 

 

2.- APROBACION PROYECTO MODIFICADO RESIDENCIA. (ORDEN PROVISIONAL DE 

MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LA RESIDENCIA PASSIVHAUS) (GEX  918/2024) 

Visto el dictamen de la Comisión Informativa General en relación a la aprobación de la orden provisional  

integrada dentro del expediente de modificación del Proyecto de la Residencia Passivhaus en Dos Torres, conforme al 

informe técnico presentado por la Dirección de obras, que contiene los requisitos del artículo 242.5 de la ley de Contratos 

del Sector Público, el cual es dictaminado favorablemente por el grupo popular y la reserva de voto del grupo socialista, 

se somete a consideración del pleno la citada aprobación de la orden provisional  integrada dentro del expediente de 

modificación del Proyecto de la Residencia Passivhaus en Dos Torres, interviene el Sr. Alcalde exponiendo que durante la 

ejecución de la obra se han ido detectando diferencias de precios sobre algunos de los que se indicaban en el proyecto 

inicial (hormigón, mallazos, etc.) asunto que se aprobó en un pleno anterior, así como modificaciones normativas a los 

elementos necesarios para este tipo de edificio y para el uso al que se destina. El precio de licitación era de 

4.897.140,02€, el precio de adjudicación de la empresa adjudicataria fue de 4.184.722,83€, que durante la ejecución de la 

misma por el equipo, se han manifestado las diferencias durante dicha ejecución, que en este tipo de obras, no sería 

necesario realizar un modificado siempre que el incremento no superase el 10% del precio de adjudicación, dado que 

como se ha indicado estos superan el 13,30% del coste de adjudicación pero no se llega al 20% del mismo, es por lo que 

se trae a pleno esta propuesta, indicando, al mismo tiempo, que incluso con el modificado y justificación del mismo, 

conforme al informe de la dirección de obras, no supera el coste de licitación ya que con la modificación el importe es 

4.741.307,89€ y el precio de licitación fue de 4.897.140,02€. 

 Seguidamente interviene D. Antonio Jesús Jurado Moreno, como portavoz del grupo socialista, indicando a su 

entender, que no se valoraron adecuadamente en el proyecto inicial, entre otras, características específicas en relación al 

ahorro energético, faltan los aislamientos, el entorno adaptado para las necesidades de los usuarios, etc.., y que esta 

modificación se realiza ahora en el 2.026, que no se tenía que haber llegado a esta situación al tratarse de un proyecto de 

tal envergadura, que han existido muchas deficiencias en el proyecto y que no debería haber ocurrido esta situación, al 

finalizar su intervención sobre lo anteriormente expuesto, por el portavoz del grupo socialista se indica que el voto de su 

grupo será favorable, dado que es un proyecto necesario para los vecinos de la localidad. 

 

Finaliza  el turno de intervenciones el Sr. Alcalde indicando que el modificado que se debe realizar conforme a 

la Ley de Contratos del Sector Público, así como al constante control financiero que se realiza, siendo asesorados desde 

TRAGSATEC, para este tipo de ayudas es lo que ha llevado a realizar este modificado, dado que las ayudas concedidas 

para el proyecto, tanto desde la Junta de Andalucía así como desde la Diputación Provincial, vienen referenciadas desde 

el presupuesto del proyecto inicial presentado en 2.024 y dado que la adjudicación ha sido inferior al precio inicial, que es 

el caso habría que devolver a las administraciones pertinentes el porcentaje que corresponda entre el precio de licitación y 

el precio de ejecución, así mismo el Sr. Alcalde expone que incluso con esta modificación al precio de adjudicación y la 

modificación pertinente, siempre estaríamos por debajo del precio en que la obra salió en licitación, añadiendo además 

que esta circunstancia es normal que pase en obras de tan elevada cuantía, sobre todo si el proyecto se realizó en 2023, 



habiendo un contexto económico mundial por el cual se han incrementado el precio de ciertos materiales, además de 

cambios de normativas que se han tenido que subsanar, así como cuestiones surgidas durante el desarrollo de la obra tal y 

como pasa en cualquier obra particular, siendo todo informado y contrastado por la dirección de obra, la empresa y los 

servicios técnicos del ayuntamiento.  

 

“INFORME TÉCNICO SOBRE EL PROYECTO DE MODIFICADO DE OBRA: RESIDENCIA PASSIVHAUS 

EN DOS TORRES (CÓRDOBA) 

 

La construcción de la Residencia para Personas Mayores bajo el estándar Passivhaus en el municipio de Dos Torres, 

Córdoba, representa un hito arquitectónico y de gestión pública en la provincia, no solo por su compromiso con la 

eficiencia energética extrema, sino por su compleja integración normativa y técnica. 

 

El presente informe técnico analiza la propuesta de modificación de obra presentada el 8 de abril de 2026, la cual 

asciende a un importe de 556.585,06 euros IVA incluido. Esta propuesta surge de la necesidad de adaptación del proyecto 

original y de integración de las prescripciones técnicas obligatorias para alcanzar la certificación Passivhaus, así mismo, 

garantizando en todo momento la seguridad de los usuarios y el cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público 

(LCSP). 

 

 

ANTECEDENTES Y CONTEXTO DE LA INTERVENCIÓN 

El proyecto de la Residencia en Dos Torres fue concebido como un Centro Residencial de alta eficiencia, adjudicado a la 

UTE PASSIVHAUS DOS TORRES el 3 de marzo de 2025 y formalizado contractualmente el 24 de marzo del mismo 

año. 

 

La singularidad del estándar Passivhaus radica en sus cinco principios fundamentales: aislamiento térmico superior, 

carpintería exterior de altas prestaciones, ventilación mecánica con recuperación de calor, estanqueidad al aire y ausencia 

de puentes térmicos. La aplicación de estos principios en un edificio de uso terciario y residencial público para personas 

vulnerables exige que las soluciones de eficiencia sean compatibles con los requisitos de seguridad contra incendios (DB-

SI) y salubridad (DB-HS) del Código Técnico de la Edificación (CTE). 

 

 

 

Datos Generales del Proyecto de Adjudicación 

Objeto del Contrato Construcción Centro Residencial Passivhaus Dos Torres 

Entidad Adjudicataria UTE PASSIVHAUS DOS TORRES 

Fecha de Adjudicación 03 de marzo de 2025 

Fecha de Formalización 24 de marzo de 2025 

Importe Estimado de Adjudicación IVA Incluido 4.184.722,83 € 

Fecha Propuesta de Modificado 29 de abril de 2026 

Importe Total del Modificado IVA Incluido. 4.741.307,89 € 

 

 

 

OBJETO DEL INFORME 

 

La propuesta de modificado nace de la necesidad de recoger en el proyecto vigente, las diversas adaptaciones que han ido 

surgiendo en la obra, y para cumplimiento de las especificaciones del estudio Passivhaus y la normativa vigente de 

seguridad en caso de incendios. Se enumeran a continuación los capítulos que recogen los precios nuevos: 

  

1. Sectorización y Protección Pasiva 

La sectorización original se ha visto modificada primando la optimización en los recorridos de evacuación y en la 

disposición de las instalaciones, dando lugar a una sectorización que difiere de la original y premia la seguridad de los 

ocupantes frente al aumento del importe de la tabiquería presupuestado, carpinterías interiores resistentes al fuego. 

 

La solución técnica propuesta se basa en una nueva distribución de los sectores de incendios, que conlleva la adaptación 

del sistema de tabiquería seca de alta gama (tipo MAGNA) y placas de (SILICATO) para techos, para el cumplimiento de 

la resistencia al fuego. 

 

 

Descripción de la Unidad de 

Obra 

Resistencia Espesor Justificación Técnica 



Tabique (25M+48+25M) EI 120 100 mm Separación de sectores de incendio 

principales y cuartos técnicos.1 

Tabique (18M+48+18M) EI 90 90 mm Compartimentación de habitaciones y 

zonas comunes.1 

Tabique (18M2+48+18M2) EI 180 120 mm Protección de núcleos de escaleras y 

ascensores de emergencia.1 

Techo doble placa 25mm RF 120 - Protección de forjados en zonas de 

riesgo especial bajo.1 

Techo triple placa silicato RF 180 60 mm Sellado de cámaras en zonas de 

riesgo especial alto.1 

 

Esta solución lleva asociada la incorporación de puertas resistentes al fuego que albergan estos tabiques delimitando los 

nuevos sectores. 

 

Además, la nueva sectorización, en cumplimiento de los requisitos de la Orden de consejería de Bienestar Social, de 5 

noviembre 2007 que regula el procedimiento y los requisitos para la acreditación de los centros para personas mayores en 

situación de dependencia en Andalucía, se ve obligada a incorporar refuerzos puntuales homologados en el sistema de la 

tabiquería para recibir doble pasamanos en pasillos de circulación, así como para recibir las ayudas técnicas de los baños 

adaptados y de las habitaciones. 

 

2. Aumento del aislamiento térmico de la cámara frigorífica. 

Tras la última auditoría Passivhaus, posterior al visado de proyecto, se prescribe un aumento de aislamiento térmico en la 

envolvente del recinto destinado a cámara frigorífica para cumplir con los parámetros exigibles en el modelo de 

Certificación. 

Esto supone un aumento en el importe del material prescrito en el proyecto de ejecución aprobado. 

 

3. Ascensores 

La nueva ITC AEM 1, aprobada mediante el Real Decreto 355/2024, actualiza completamente el marco regulatorio 

español para alinearlo con la Directiva 2014/33/UE, que establece requisitos más modernos y precisos para ascensores. 

Aplicar la norma UNE en 81-70 2022 a la que hace referencia el Real Decreto 355/2024 responde a una revisión 

profunda de los criterios de diseño, seguridad y eficiencia energética de los ascensores, cumpliendo la normativa actual 

evitamos actualizaciones futuras más costosas. 

 

 Además de mejores sistemas de seguridad que ahora son obligatorios, amplía la carga máxima que puede transportar en 

la cabina. Para conseguir esto hay que ajustar la eficiencia energética del motor para cumplir con la limitación de 

demanda de energía primaria de la certificación Passivhaus. 

 

4. Contraincendios, Detección y Alarma 

El proyecto planteaba un sistema de detección de incendios convencional que, según los requisitos de la Orden de 

consejería de Bienestar Social, de 5 noviembre 2007 que regula el procedimiento y los requisitos para la acreditación de 

los centros para personas mayores en situación de dependencia en Andalucía, se ha visto modificada a un sistema de 

detección de incendios analógico. 

 

La normativa de Seguridad Contra Incendios en edificios destinados a residencias de ancianos en Andalucía establece 

mayores exigencias en detección, sectorización y evacuación que el Código Técnico de la Edificación y el RIPCI 

(Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios). 

 

Cumplir con esta normativa adicional se justifica por la necesidad de reforzar la protección de personas vulnerables, así 

como atenuar el riesgo elevado debido a la movilidad reducida y dependencia de los residentes. Estamos obligados a 

evolucionar hacia criterios técnicos más estrictos, que establecen mayores exigencias en detección, sectorización y 

evacuación. 

 

El sistema de detección mejorado con central analógica permite: 

 

- Identificar el detector exacto que dispara la alarma 

 

- Reducir la probabilidad de falsas alarmas 

 

- Facilitar la localización del origen del incendio 

 

- Identificación individual de cada detector 

 

- Diagnóstico en tiempo real 

 



- Aislamiento automático de dispositivos defectuosos 

 

 

Con la nueva central analógica de protección contra incendios en el edificio somos capaces de gestionar maniobras 

complejas, como la parada de las máquinas de VMC y VRV ante la detección de humos para evitar su distribución por 

los conductos de ventilación y la evacuación por zonas. 

 

Se incluyen detectores ópticos y termovelocimétricos optimizados para evitar falsas alarmas en cocinas u oficios, pero 

garantizando una respuesta inmediata en dormitorios. Esto es crítico en residencias de ancianos, donde una evacuación 

innecesaria puede poner en riesgo a personas dependientes y empeorar el estado de personas con trastornos mentales. 

 

Además de sirenas óptico acústicas interiores que integran flash visual de LED, esencial para residentes con discapacidad 

auditiva. 

 

5. Megafonía de Evacuación EN541 

Este capítulo introduce el suministro e instalación de un sistema de megafonía diseñado específicamente para la 

seguridad de los ocupantes. La normativa EN54-16 (para el control) y EN54-24 (para los altavoces) garantiza que el 

sistema funcionará incluso en condiciones de fallo de red eléctrica gracias a sus fuentes de alimentación autónomas y 

cables resistentes al fuego. 

 

  

1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL PROYECTO MODIFICACIÓN 

Durante el desarrollo material de las obras correspondientes al Contrato de ejecución de la “Residencia Passivhaus en 

Dos Torres (Córdoba)”, se han puesto de manifiesto diversas circunstancias técnicas sobrevenidas no susceptibles de 

previsión completa en el momento de redacción y aprobación del proyecto inicialmente licitado, cuya adecuada 

resolución resulta imprescindible para garantizar la correcta ejecución de la obra conforme a las exigencias normativas, 

funcionales y constructivas actualmente aplicables. 

 

Las circunstancias sobrevenidas afectan a elementos esenciales de la ejecución material de la obra y no constituyen 

mejoras accesorias o modificaciones voluntarias del objeto inicialmente contratado, sino actuaciones técnicamente 

necesarias para asegurar: 

-la viabilidad constructiva de determinadas unidades. 

-la correcta funcionalidad futura del edificio 

-la seguridad de los usuarios 

-y la compatibilidad técnica entre las distintas soluciones constructivas e instalaciones previstas. 

 

La modificación propuesta no altera la naturaleza global del Contrato ni modifica el objeto esencial de la actuación 

inicialmente adjudicada, manteniéndose la finalidad pública prevista consistente en la ejecución de un Centro residencial 

para personas mayores conforme a los estándares técnicos y funcionales exigibles. 

 

Por todo ello, y al concurrir circunstancias técnicas sobrevenidas cuya necesidad ha sido constatada durante la ejecución 

de la obra, se considera procedente la tramitación del correspondiente expediente de modificación contractual conforme a 

los artículos 203 y 205 de la LCSP. 

 

El pasado 19 de noviembre se aprueban y autorizan las actas de precios nuevos, necesarios para la ejecución de la obra, 

surgidos por causas imprevistas durante el transcurso de la misma. Estos entran dentro de los porcentajes legalmente 

establecidos siendo inferiores al 3% del importe de adjudicación, no siendo necesario la redacción de proyecto 

modificado. Una vez agotado este porcentaje del 3% y siendo necesarios aprobar nuevos precios para correcta ejecución 

de la obra objeto del informe, nos vemos en la necesidad de la redacción de un proyecto modificado, recogiendo todas las 

variaciones de medición, así como los precios nuevos necesarios que han ido surgiendo hasta la fecha. 

 

El proyecto modificado propuesto puede calificarse como una modificación no sustancial bajo el artículo 205.2.c) de la 

LCSP. La justificación técnica se basa en que las nuevas unidades no alteran la naturaleza global del contrato y la 

variación económica es inferior al 15% del precio inicial de adjudicación. 

 

2. MOTIVACIÓN DE LA IMPOSIBILIDAD DE PARALIZAR 

La ejecución de determinadas unidades no afectadas por la modificación puede continuar desarrollándose conforme al 

proyecto vigente. No obstante, existen actuaciones concretas e indispensables vinculadas a la sectorización contra 

incendios, integración de instalaciones y adecuación de la envolvente térmica cuya ejecución inmediata resulta 

técnicamente necesaria para garantizar la continuidad secuencial de la obra y evitar interferencias constructivas 

incompatibles con el normal desarrollo de los trabajos. 

 

La paralización de dichas unidades críticas hasta la aprobación definitiva del expediente de modificación ocasionaría 

graves perjuicios técnicos, económicos y temporales para el interés público, comprometiendo además el cumplimiento de 

los hitos de ejecución asociados a la financiación PRTR. 

 



La tramitación del proyecto modificado no requiere necesariamente la suspensión total de las obras, pudiendo 

compatibilizarse con la ejecución de aquellas unidades no afectadas por las modificaciones propuestas. 

 

 

3. ESTIMACIÓN ECONÓMICA PROVISIONAL 

CAPITULO RESUMEN 
IMPORTE 

ADJUDICACION 

PROYECTO 

MODIFICADO 

C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 24.126,87 26.897,56 € 

C02 CIMENTACIÓN 158.253,67 159.854,15 € 

C03 SANEAMIENTO 41.544,47 48.783,22 € 

C04 ESTRUCTURAS 216.099,86 216.099,86 € 

C05 ALBAÑILERÍA 250.145,05 212.127,76 € 

C06 AISLAMIENTOS 336.347,05 352.941,96 € 

C07 HERMETICIDAD 39.137,78 46.801,68 € 

C08 CUBIERTAS 55.896,45 55.896,45 € 

C09 INSTALACIONES DE FONTANERÍA 82.587,88 89.245,17 € 

C10 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 321.564,86 341.106,87 € 

C11 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 102.636,61 103.539,19 € 

C12 INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS 27.627,07 34.054,12 € 

C13 INSTALAC. CLIMATIZACIÓN-VENTILACIÓN 403.422,12 414.846,96 € 

C14 INSTALACIONES EDIFICIO INTELIGENTE 40.963,77 40.963,77 € 

C15 INSTALACIONES VENTILACIÓN COCINA 33.938,61 33.938,61 € 

C16 INSTALACIONES DE ELEVACIÓN 119.070,51 119.070,51 € 

C17 REVESTIMIENTOS 370.628,94 426.183,43 € 

C18 CARPINTERÍA DE MADERA 102.258,74 110.348,79 € 

C19 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA 228.983,68 296.853,95 € 

C20 VIDRIOS 27.449,80 27.449,80 € 

C21 EQUIPAMIENTO 81.366,97 81.366,97 € 

C22 INSTALACIÓN CÁMARA FRIGORÍFICA 15.676,05 7.659,24 € 

C23 PINTURAS 36.988,62 45.984,73 € 

C24 ACCESIBILIDAD 55.265,78 55.265,78 € 

C25 URBANIZACIÓN 175.004,70 193.146,69 € 

C26 GESTIÓN DE RESIDUOS 9.541,72 9.541,72 € 

C27 SEGURIDAD Y SALUD 33.402,88 33.402,88 € 

C28 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 11.097,36 11.097,36 € 

C29 PRECIOS CONTRADICTORIOS  258.909,15 € 

 
A continuación, se adjunta un cuadro comparativo del resumen de presupuesto de ejecución material por capítulos, y de 

la propuesta de proyecto modificado, solicitado tramite y su aprobación: 

 

 

 

El coste total del modificado asciendo a la cantidad de 556.585,06 € euros IVA incluido, lo que supone un incremento de 

13,30 % del importe de adjudicación. 

 

Análisis de Impacto Económico Valores Calculados 

Presupuesto de Adjudicación (Estimado) 4.184.722,83 € 

Importe de la Modificación (TOTAL IVA INCLUIDO) 556.585,06 € 

Variación Porcentual 13,30 % 

Límite Legal para Modificación Directa (Art. 204 LCSP) 20 % 

Límite de Sustancialidad en Obras (Art. 205.2.c.1º) 15 % 

TOTAL PEM ……………. 3.401.027,87 € 3.853.378,33 € 

GASTOS GENERALES…... 13,00% 442.133,62 € 500.939,18 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL…… 6,00% 204.061,67 € 231.202,70 € 

TOTAL EJECUCION CONTRATA …………….. 4.047.223,17 € 4.585.520,21 € 

BAJA……. 14,54762% 588.774,54 € 667.083,94 € 

TOTAL ADJUDICADO ……………. 3.458.448,62 € 3.918.436,28 € 

IVA……. 21,00% 726.274,21 € 822.871,62 € 

TOTAL IVA INCLUIDO ……………. 4.184.722,83 € 4.741.307,89 € 



 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 

Tras un análisis de la propuesta de modificado de obra para la Residencia Passivhaus en Dos Torres, se puede garantizar 

la viabilidad y necesidad de su ejecución basándose en los siguientes puntos: 

● Fundamento Técnico: La optimización de la sectorización y protección contra incendios, comprometían la 

seguridad de los residentes y la obtención del certificado Passivhaus. 

● Legalidad Plena: El modificado se ajusta a los márgenes de una modificación no sustancial del artículo 205 de 

la LCSP (incremento del 13,30%). Existe una justificación sólida por circunstancias imprevistas ligadas a la certificación 

energética final y la mejora de la seguridad de vida de colectivos vulnerables. 

Se recomienda la Incoación inmediata del expediente de modificación contractual: 

- Se recomienda la redacción y aprobación del correspondiente proyecto modificado 

- Se recomienda la emisión de los informes jurídicos y de fiscalización preceptivos 

- Se recomienda la adopción por el órgano de contratación de la correspondiente resolución motivada de 

ejecución provisional limitada a las unidades estrictamente imprescindibles 

 

5. ORDEN EXPRESA DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

Se solicita al órgano de contratación del Ayuntamiento de Dos Torres proceder a la aprobación de este informe 

técnico y autorizando la integración de las nuevas unidades de obra en la certificación final del proyecto.” 

 

Visto lo anterior, se adoptan por unanimidad los siguientes acuerdos: 

- Primero: Aprobar la Orden Provisional integrada dentro del expediente de modificación del Proyecto de 

la Residencia Passivhaus en Dos Torres. 

- Segundo: Validar dicha orden conforme al informe técnico presentado por la Dirección de obras, 

constando expresamente que el expediente reúne todos y cada uno de los requisitos legales exigidos en el 

artículo 242.5 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

- Tercero: Facultar a la Dirección de obras para la ejecución inmediata de las unidades de obra 

contempladas en dicha orden provisional, sin perjuicio de la continuación de la tramitación del expediente 

definitivo de modificación del proyecto. 

- Cuarto: Notificar el presente acuerdo a la empresa contratista y a la dirección facultativa a los efectos 

oportunos. 

 

 

3.- APROBACION MODIFICACION PLANTILLA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 2.026. 

Visto el dictamen de la Comisión Informativa General en relación a la aprobación de la modificación plantilla 

personal del Ayuntamiento para el ejercicio 2.026, en relación a dicha plantilla contenida en la aprobación del 

presupuesto de 2.026, y en vistas a las diferentes conversaciones mantenidas con el personal, el dictaminen resulta siendo 

favorable por el grupo popular y reserva de voto del grupo socialista, conforme al informe emitido que consta en el 

expediente GEX 599/2026, sometido a consideración del Pleno y tras las diferentes intervenciones tanto desde el grupo 

popular al grupo socialista, se acuerda aprobar la citada modificación, por unanimidad de los asistentes, así como se hace 

hincapié por el portavoz del grupo socialista de que se realicen las oportunas actuaciones para llevar a cabo estos 

acuerdos a la mayor celeridad posible, quedando la redacción del texto del modificado como se transcribe, y se acuerda 

llevar acabo las actuaciones administrativas pertinentes. Respondiendo el Sr. Alcalde, que todo ello se llevará de manera 

paulatina en el plazo de tres años, dado que hay que dotar dichos incrementos en los correspondientes presupuestos 

además de no sobrepasar la masa salarial, de ahí de plantearlo a tres años. 

 

 

1. Modificado Plantilla de esta Corporación aprobada junto al Presupuesto General de 2026. 

 
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS 

 Plaza.- Grupo.- Número. 

1.- Habilitados de carácter nacional: 

     1.1 Secretario-Interventor; A2; 1 

2.- Administración General: 

      2.1Administrativo; C1; 1 

3.- Administración Especial: 

     3.1 Policía Local: 

 -Jefatura de Policía Local (1) C-1 libre designación  

 -Policías Locales (2) 2 vacantes 

      

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL  

FIJO: 

- Auxiliar Administrativo a tiempo completo: 8, C1 (vacantes)  

- Arquitecto Técnico a tiempo parcial: 1, A2  

- Asesoría Jurídica y Contratación: 1, A2  

 - Técnico de informática, comunicación y diseño: 1, B (vacante) 

 - Director Escuela Música: 1, A2  

 - Encargado Mantenimiento y Obras: 1, C2  



 - Oficial Jardinería y Mantenimiento: 1, C2  

 - Técnico Cultura y Turismo: 1, A2  

 - Limpiadora a tiempo parcial: 2, OAP (1 vacante) 

 - Peón mantenimiento y SM: 1, OAP  

 - Operario limpieza y apoyo cultural: 1, OAP  

- Ayuda a Domicilio a tiempo parcial: 23, OAP (3 vacantes) 

 

FIJO DISCONTINUO: 

- Operario Mantenimiento Piscina: 2, OAP (1 vacante) 

- Conductor Maquinaria: 2, OAP (1 vacantes) 

- Monitor socorrista: 2, OAP (2 vacantes) 

- Técnico Deportivo a tiempo parcial: 2, C1  

 
Y no habiendo más asuntos que tratar dentro del Orden del Día se da por finalizada la sesión siendo las 

veintiuna horas y cuarenta y siete minutos del día de la fecha, levantándose la correspondiente acta lo que yo como 

secretario certifico. 


